

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 197 /NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lòng Đèn  
(rạch Cung nối dài)

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ X, KỶ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến  
quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến  
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của  
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho ý kiến và quyết định chủ  
trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của  
Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  
2021-2025;

Xét Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lòng Đền (rạch Cung nổi dài); Báo cáo thẩm tra số 1147/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lòng Đền (rạch Cung nổi dài) tại Quận 8 và huyện Bình Chánh với những nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: điều chỉnh từ “Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị”.

2. Thời gian thực hiện dự án: điều chỉnh từ 2016-2018 thành 2016-2025.

3. Tổng mức đầu tư dự án: điều chỉnh từ 174,999 tỷ đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng) thành 437,065 tỷ đồng (Bốn trăm ba mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

4. Tiến độ thực hiện:

Năm 2023: điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư.

Năm 2024: thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng công trình và tiếp tục tổ chức thi công phần mặt bằng đã nhận bàn giao.

Năm 2025: tiếp tục thi công hoàn thành công trình và tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, lập hồ sơ Quyết toán công trình.

5. Thời gian thực hiện dự án: điều chỉnh từ 2016-2018 thành 2016-2025.

6. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lòng Đền (rạch Cung nổi dài) tại Quận 8 và huyện Bình Chánh không đề cập vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; xác định rõ

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố về sự phù hợp với quy hoạch, tính chính xác và thống nhất của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lòng Đền (rạch Cung nối dài) tại Quận 8 và huyện Bình Chánh.

3. Đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; không quyết định đầu tư dự án khi chưa xác định và cân đối được nguồn vốn, tránh trường hợp dự án có quyết định phê duyệt dự án nhưng không cân đối được nguồn vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

4. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đảm bảo hợp lý và bồi thường thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tính đồng bộ của dự án, không làm phát sinh các tác động đến môi trường xung quanh.

6. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng Dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch-Kiến trúc; Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;
- Thường trực HĐND huyện Bình Chánh;
- UBND, UBMTTQVN quận 8, huyện Bình Chánh;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT (P.CTHĐND -Thị).

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lệ**