

Số: 207 /NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 6049/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy); Báo cáo thẩm tra số 1146/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) với các nội dung điều chỉnh như sau:

1. Địa điểm thực hiện: điều chỉnh từ “*Quận 2*” thành “*thành phố Thủ Đức*”.

2. Tên chủ đầu tư: điều chỉnh từ “*Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 2*” thành “*Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức*”.

3. Quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh từ “*đường giao thông đô thị: dài 2.082m, rộng 30m*” thành “*đường giao thông đô thị dài 1.999,7m, rộng 30m*”; xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông và một số công trình hạ tầng khác hoàn chỉnh theo cấp đường.

- Bổ sung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).

4. Tổng mức đầu tư dự án: điều chỉnh từ 1.415 tỷ đồng (*một nghìn bốn trăm mười lăm tỷ đồng*), bao gồm: 295,000 tỷ đồng của dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) và 1.120 tỷ đồng của dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định

(đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) thành 2.075,788 tỷ đồng (*hai nghìn không trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu đồng*). Trong đó:

- Điều chỉnh chi phí phục vụ công tác xây lắp từ 295,000 tỷ đồng thành 294,240 tỷ đồng.

- Điều chỉnh chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 1.120 tỷ đồng thành 1.781,548 tỷ đồng.

5. Nhóm dự án: điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A.

6. Thời gian thực hiện: điều chỉnh từ 2016-2020 thành 2016-2026.

7. Chấp thuận việc tách dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) thành 02 dự án thành phần, cụ thể:

a) Dự án thành phần 1: xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 294,240 tỷ đồng (*hai trăm chín mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng*);

b) Dự án thành phần 2: bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.781,548 tỷ đồng (*một nghìn bảy trăm tám mươi một tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu đồng*).

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2023: quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

- Năm 2024: tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã được phê duyệt; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thành phần;

- Năm 2025: hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, khởi công công trình;

- Năm 2026: tiếp tục thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; quyết toán dự án hoàn thành.

9. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) không đề cập vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 2. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) tại Nghị quyết này thay thế chủ trương đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng

phục vụ dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Dự án thành phần 2 tiếp tục triển khai theo các pháp lý đã được thực hiện đối với dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) trước đây.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện:

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố về sự phù hợp với quy hoạch, tính chính xác và thống nhất của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).

3. Đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; không quyết định đầu tư dự án khi chưa xác định và cân đối được nguồn vốn, tránh trường hợp dự án có quyết định phê duyệt dự án nhưng không cân đối được nguồn vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

4. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi dự án và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đảm bảo hợp lý và bồi thường thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tính đồng bộ của dự án, không làm phát sinh các tác động đến môi trường xung quanh và đảm bảo công tác tổ chức giao thông đi lại thuận lợi cho người dân trong quá trình thi công dự án.

6. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng Dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND TP.HCM : CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ngành : Sở Tài chính ; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Thủ Đức;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức;
- Phòng CTHĐND : TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu : VT (P.CTHĐND-Thị).

**CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Lệ**