

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 200 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp
đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An),
quận Bình Thạnh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 về cho
ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn
ngân sách thành phố;

Xét Tờ trình số 5932/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An),

quận Bình Thạnh; Báo cáo thẩm tra số 1125/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An), quận Bình Thạnh, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: điều chỉnh từ “Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An), quận Bình Thạnh” thành “Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh), quận Bình Thạnh”.

2. Chủ đầu tư: điều chỉnh từ “Khu Quản lý giao thông đô thị số 2” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh”.

3. Quy mô đầu tư: điều chỉnh từ “900m x 25m” thành “600m x 23m” và bổ sung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh), quận Bình Thạnh.

4. Tổng mức đầu tư dự án: điều chỉnh từ 677 tỷ đồng (sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng) thành 1.067,389 tỷ đồng (một nghìn không trăm sáu mươi bảy tỷ ba trăm tám mươi chín triệu đồng).

5. Thời gian thực hiện dự án: điều chỉnh từ 2016-2018 thành 2016-2026.

6. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2023: lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án; thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật;

- Năm 2024: hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công công trình;

- Năm 2025: tiếp tục tổ chức triển khai thi công công trình, hoàn thành công trình, thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng;

- Năm 2026: lập hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án.

7. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh), quận Bình Thạnh không đề cập vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 2. Chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh), quận Bình Thạnh tại Nghị quyết này thay thế chủ trương đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An), quận Bình Thạnh tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố về sự phù hợp với quy hoạch, tính chính xác và thống nhất của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh), quận Bình Thạnh.

3. Đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; không quyết định đầu tư dự án khi chưa xác định và cân đối được nguồn vốn, tránh trường hợp dự án có quyết định phê duyệt dự án nhưng không cân đối được nguồn vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

4. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi dự án và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đảm bảo hợp lý và bồi thường thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tính đồng bộ của dự án, không làm phát sinh các tác động đến môi trường xung quanh và đảm bảo công tác tổ chức giao thông đi lại thuận lợi cho người dân trong quá trình thi công dự án.

6. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch-Kiến trúc; Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND, UBMTTQVN quận Bình Thạnh;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT (P.CTHĐND – Thi).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lệ