

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 203 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác, quận Bình Tân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ X, KỶ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 2/2017);

Xét Tờ trình số 6011/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác, quận Bình Tân; Báo cáo thẩm tra số 1135/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác, quận Bình Tân, với những nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: điều chỉnh từ “Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân”.

2. Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 188,675 tỷ đồng (*một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng*) thành 315,298 tỷ đồng (*ba trăm mười lăm tỷ hai trăm chín mươi tám triệu đồng*).

3. Thời gian thực hiện dự án: điều chỉnh từ 2018-2021 thành 2018-2026.

4. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2023: phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Năm 2024: phê duyệt điều chỉnh dự án. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở, thực hiện đấu thầu và các công tác tư vấn đấu thầu các gói thầu tư vấn (nếu có); các lệ phí thẩm định liên quan theo quy định, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, giám sát, thiết bị; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai khởi công thi công xây lắp; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công và thiết bị; lắp đặt thiết bị và các công tác kiểm định liên quan khác trong quá trình triển khai thi công.

- Năm 2025: thi công dự án.

- Năm 2026: trình và phê duyệt quyết toán công trình.

5. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Lê Hữu Trác, quận Bình Tân không đề cập vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 2/2017).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố về sự phù hợp, tính chính xác và thống nhất của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác, quận Bình Tân.

3. Đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; không quyết định đầu tư dự án khi chưa xác định và cân đối được nguồn vốn, tránh trường hợp dự án có quyết định phê duyệt dự án nhưng không cân đối được nguồn vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

4. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đảm bảo hợp lý và bồi thường thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng Dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND, UBMTTQVN quận Bình Tân;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT, (P.CTHĐND-Thi).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lệ