

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Công viên
khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ X, KỶ HỌP THỨ MƯỜI MỘT**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của
Hội đồng nhân dân Thành phố về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng
đầu tư công trung hạn;*

Xét Tờ trình số 4559/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; Báo cáo thẩm tra số 837/BC-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên với những nội dung như sau:

1. Tên chủ đầu tư dự án: điều chỉnh từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 11 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11.

2. Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 73 tỷ đồng (*bảy mươi ba tỷ đồng*) thành 100 tỷ đồng (*một trăm tỷ đồng*).

3. Nhóm dự án: điều chỉnh từ nhóm C thành nhóm B.

4. Quy mô đầu tư: điều chỉnh từ 87.000 m² thành 64.539 m².

5. Thời gian thực hiện dự án: điều chỉnh từ 2016 - 2018 thành 2023 - 2025.

6. Tiến độ thực hiện:

Năm 2023: hoàn chỉnh lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định phê duyệt; lập, trình thẩm định và phê duyệt bước Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước nghiên cứu khả thi dự án.

Năm 2024: lập, trình thẩm định và phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp và thiết bị; hoàn thiện ký kết hợp đồng; triển khai thi công.

Năm 2025: tiếp tục triển khai thi công; nghiệm thu dự án đưa vào sử dụng và quyết toán.

7. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Xây dựng

Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nhóm C của Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về các hồ sơ, thủ tục, tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đảm bảo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ triển khai thực hiện dự án khi có nguồn vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch tài chính 5 năm của Thành phố.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tính đồng bộ của dự án, không làm phát sinh các tác động đến môi trường xung quanh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo đến hết năm 2025 dự án được hoàn thành.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND, UBMTTQVN Quận 11;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT (P.CTHĐND – Hiệp).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ