

Số: 408/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh
(đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Xét Tờ trình số 473/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu); Báo cáo thẩm tra số 585/BC-BKTNS ngày 28 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu), với những nội dung như sau:

1. Tên Chủ đầu tư dự án: từ “Khu Quản lý giao thông đô thị số 02” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông”.

2. Tên địa điểm thực hiện dự án: từ “*Quận 2*” thành “*Phường Long Trường*”.
3. Tổng mức đầu tư: từ 832,249 tỷ đồng thành 1.859,183 tỷ đồng.
4. Nhóm dự án: từ nhóm B thành nhóm A.
5. Thời gian thực hiện dự án: từ 2017-2021 thành 2017-2028; dự kiến tiến độ thực hiện dự án như sau:
 - Quý II - Quý III năm 2025: thực hiện lập, trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 - Quý III - Quý IV năm 2025: thực hiện khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 - Quý I - Quý II năm 2026: thực hiện khảo sát, lập, duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
 - Quý I - Quý IV năm 2026: thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 - Quý III - Quý IV năm 2026: thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để thi công công trình.
 - Quý IV năm 2026 - Quý IV năm 2027: thực hiện khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình.
 - Năm 2028: thực hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) không đề cập vẫn giữ nguyên như tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về: đầu tư công, ngân sách, đất đai và các quy định pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án đầu tư; chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu của dự án.
3. Ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện dự án các dự án thành phần đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan việc thực hiện quy hoạch hoàn chỉnh hạ tầng khu vực dự án, cập nhật đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật qua khu vực dự án; đồng thời nghiên cứu, rà soát lập phương án thiết kế dự án có sự phối hợp đồng bộ, tránh trùng lặp (hoặc phải phá dỡ gây lãng phí) khi các công trình hạ tầng khác triển khai.
5. Chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị liên quan có giải pháp phương án xử lý rạch thoát nước đảm bảo thoát nước cho cả khu vực, phù hợp với quy hoạch thoát nước chung của Thành phố và khu vực dự án, đảm bảo các điều kiện về ảnh hưởng tác động môi trường.

6. Chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương tập trung thực hiện việc tuyên truyền thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

7. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường Long Trường;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, (P.CTHĐND-Thị).

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh